



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA 13/09/2017		INFORME DE OBRAS DIARIO				FECHA INICIO DE LA OBRA: 13/09/2017		FECHA FINAL DE LA OBRA: Continúa	
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO :		Convenio Interistitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)				N° 0034	
SOLEADO	08 - A-M	DATOS DE LA OBRA:		COORDENAS : X	297645	CANTON	PARROQUIA:	RECINTO:	BENEFICIARIOS
NUBLADO				COORDENAS : Y	10018113				Cesar Alfredo Ordoñez
LLUVIOSO	16 - P-M-			AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	BELLAVISTA	
ITEM	EXCAVADORA DEL GADPS N°30								
	DESCRIPCION								
1									
2	traslado de la maquina de lago esta el. recinto. Bella Vista								
3	desenbarque de la maquina								
CONTROL DEL PERSONAL									
NOMBRE Y APELLIDOS				CARGO	ASISTENCIA	HORAS			
Angel Verdesoto				operador	✓	8			
Evan Morales				Vocal	✓				
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)									
FECHA	DESCRIPCION DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS				
	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	✓ no	4899		8				
13-09-2017				4977					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									

Evan Morales
SR. EVAN MORALES VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA 14/09/2017		INFORME DE OBRAS DIARIO				FECHA INICIO DE LA OBRA:	14/09/2017		
						FECHA FINAL DE LA OBRA:	Continua		
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO :		Convenio Interistitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)				N° 0034	
SOLEADO	8:30 - A.M			COORDENAS : X	297645	CANTON	PARROQUIA:	RECINTO:	BENEFICIARIOS
NUBLADO				COORDENAS : Y	10018113	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	BELLAVISTA	Cesar Alfredo Ordoñez
LLUVIOSO	15 - P.M	DATOS DE LA OBRA:		AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA				
ITEM	EXCAVADORA DEL GADPS N°30								
	DESCRIPCION								
1									
2	desbroce y limpieza de 430 m ²								
3	Acumulación de maleza								
4	C Muro								
CONTROL DEL PERSONAL									
NOMBRE Y APELLIDOS					CARGO	ASISTENCIA	HORAS		
Angel Verdesoto					operador	6	8		
Ivan Morales					Vocal	6			
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)									
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
14-09-2017	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	60-6-	4977	4985	8				

Ivan Morales
SR. IVAN MORALES VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA 25/08/2017		INFORME DE OBRAS DIARIO				FECHA INICIO DE LA OBRA: 25/08/2017		FECHA FINAL DE LA OBRA: Continua	
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio Interinstitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)				CANTON		N° 0034	
SOLEADO	07-P-M	DATOS DE LA OBRA:		COORDENAS : X	297645	LAGO AGRIO	PARROQUIA: GENERAL FARFAN	RECINTO: BELLAVISTA	BENEFICIARIOS Cesar Alfredo Ordoñez <i>Cesar Ordoñez</i>
NUBLADO				COORDENAS : Y	10018113				
LLUVIOSO	08-A-M			AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA				
		EXCAVADORA DEL GADPS N°30							
ITEM	DESCRIPCION								
1									
2	desbroce y limpieza de 100 m ²								
3	Acumulación de maleza								
4	(Muro)								
CONTROL DEL PERSONAL									
NOMBRE Y APELLIDOS					CARGO	ASISTENCIA	HORAS		
Manuel Vera					operador	✓	8		
Iván Morales					Vocal	✓			
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)									
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
25-08-2017	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	60-6-	410	419	8				

Iván Morales

SR. IVAN MORALES-VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL FARFÁN Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA		INFORME DE OBRAS DIARIO		FECHA INICIO DE LA OBRA:		FECHA FINAL DE LA OBRA:		
24/08/2017				24/08/2017		Continua		
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO :		N° 0034				
SOLEADO	15-30	Convenio Interinstitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)						
NUBLADO	P-M	DATOS DE LA OBRA:	COORDENAS : X	297645	CANTON	PARROQUIA:	RECINTO:	BENEFICIARIOS
LLUVIOSO	8-20		COORDENAS : Y	10018113	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	BELLAVISTA	Cesar Alfredo Ordoñez
EXCAVADORA DEL GADPS N°30			AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA				Cesar Ordoñez
ITEM	DESCRIPCION							
1								
2	desbroce + limpieza de 100 m ²							
3	Acumulación de maleza							
4	(muro)							
CONTROL DEL PERSONAL								
NOMBRE Y APELLIDOS			CARGO	ASISTENCIA	HORAS			
Manuel Vera			Operador	✓	8			
Iván Morales			Vocal	✓				
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)								
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
24/08-2017	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	60-15-	402	410	8			

Iván Morales

SR. IVÁN MORALES VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA		INFORME DE OBRAS DIARIO						FECHA INICIO DE LA OBRA:		23/08/2017	
								FECHA FINAL DE LA OBRA:		Continua	
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO :								N° 0034	
SOLEADO	13-30 A-M.	Convenio Interistitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)									
NUBLADO		DATOS DE LA OBRA:		COORDENAS : X	297645	CANTON	PARROQUIA:	RECINTO:	BENEFICIARIOS		
LLUVIOSO	08-A-M			COORDENAS : Y	10018113	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	BELLAVISTA	Cesar Alfredo Ordoñez		
		EXCAVADORA DEL GADPS N°30		AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA				Cesar Ordoñez		
ITEM	DESCRIPCION										
1											
2	desbroce + limpieza de 110- m ²										
3	Acumulación de moleza										
4	(muro)										
CONTROL DEL PERSONAL											
NOMBRE Y APELLIDOS				CARGO	ASISTENCIA	HORAS					
Manuel Vera				Operador	✓	8					
Iván Morales				Vocal	✓						
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)											
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
23-08-2017	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	60-0-	392	400	8						

Iván Morales

SR. IVAN MORALES VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL FARFÁN
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



FECHA 22/08/2017		INFORME DE OBRAS DIARIO				FECHA INICIO DE LA OBRA: 22/08/2017		FECHA FINAL DE LA OBRA: Continua				
CLIMA	HORAS	NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio Interistitucional entre el GADPS y el GADPRGF (Desbroce de 100 ha de terreno para la siembra de ciclo corto y 5km de apertura de vía)						N° 0034				
SOLEADO	13-P-M	DATOS DE LA OBRA:	COORDENAS : X	297645	CANTON	LAGO AGRIO	PARROQUIA:	GENERAL FARFAN	RECINTO:	BELLAVISTA	BENEFICIARIOS	Cesar Alfredo Ordoñez
NUBLADO			COORDENAS : Y	10018113								
LLUVIOSO	8-30		AVANCE DIARIO :	TRABAJO DE LA MAQUINARIA								Cesar Ordoñez
ITEM		EXCAVADORA DEL GADPS N°30										
DESCRIPCION												
1												
2	desbroce y limpieza de - 380 - m ²											
3	Acomulación de Maleza											
4	(Muro)											
CONTROL DEL PERSONAL												
NOMBRE Y APELLIDOS					CARGO	ASISTENCIA	HORAS					
Manuel Vera					operador	✓	8					
Ivan Morales					Vocal	✓						
CONTROL DE COMBUSTIBLE(DIESEL)												
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	CONSUMO DIARIO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS LABORADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
22-08-2017	EXCAVADORA 220 HYUNDAI N° 30	(60-0)	386	592	8							

Ivan Morales
SR. IVAN MORALES VOCAL DE OPP DEL GADPRGF



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION





VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION





VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCCION

